

<参考> 第六次富士市総合計画後期基本計画 スケジュール（R8.2末時点）

| 年度／月 |                | R7(2025)         |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    | R8(2026)   |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   | R9<br>(2027) |     |      |
|------|----------------|------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------|----|----------------------------------|---|---|---|--------------|-----|------|
| 区分   |                | 4                | 5 | 6 | 7           | 8           | 9           | 10           | 11          | 12                  | 1             | 2           | 3                  | 4          | 5            | 6          | 7                                   | 8             | 9 | 10               | 11 | 12                               | 1 | 2 | 3 | 4            |     |      |
| 策定作業 |                |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 策定方針           | 策定済              |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 前期振り返り         |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 人口等分析          |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             | 再推計                |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 素案作成           |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | パブコメ案作成        |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 議案作成           |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 冊子作成           |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
| 会議等  |                |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
| 庁内   | 策定委員会          | ●4/15<br>実施      |   |   |             | ●9/10<br>実施 |             | ●10/15<br>実施 |             |                     |               | ●2/12<br>実施 |                    | ●3/2<br>実施 | ●中旬<br>予定    | ●中旬<br>予定  | ●中旬<br>パ°ブコメ前                       | ●中旬<br>パ°ブコメ後 |   | ●上程案             |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | プロジェクト<br>会議   | 総論・各論（政策の体系検討）   |   |   |             |             |             | （素案検討）       |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 各課計画会議         | 前期評価             |   |   |             |             |             | 素案検討         |             |                     |               |             |                    |            |              |            | 実施計画等                               |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
| 市民   | 市民懇話会          |                  |   |   | ●7/23<br>実施 |             | ●8/21<br>実施 | ●9/18<br>実施  | ●10/8<br>実施 | ●11/11<br>市長に<br>提出 |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     | 冊子配布 |
|      | 世論調査           |                  |   |   | 実施済         |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              | 広報等 |      |
|      | 事業所等<br>アンケート  |                  |   |   | 実施済         |             |             |              |             |                     | 産業構造<br>アンケート |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | パブコメ等          |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
|      | 各地区            |                  |   |   | 意見<br>・要望   |             |             |              |             |                     | まちづくり行動計画策定   |             |                    |            |              |            |                                     |               |   |                  |    |                                  |   |   |   | 説明会          |     |      |
|      | 総合計画審議会        |                  |   |   |             |             |             |              |             |                     | ●12/23<br>委嘱  |             | ●3/23<br>諮問        |            | ●4/27<br>分科会 | ●下旬<br>分科会 | ●下旬<br>パ°ブコメ前                       | ●答申案          |   | ●答申              |    |                                  |   |   |   |              |     |      |
| 議会   | 全員協議会<br>特別委員会 | ●5/9<br>全協<br>実施 |   |   |             |             |             |              |             |                     |               |             | ●3/30<br>特別<br>委員会 |            |              |            | ●7/7・8<br>分科会<br>●7/13<br>特別<br>委員会 |               |   | ●10/29・30<br>分科会 |    | ●11/4<br>特別<br>委員会<br>●上程・<br>議決 |   |   |   |              |     |      |